

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя  
Ивевского райисполкома  
Д.В. Носуль  
«17» 08 2022г.



**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
**вхождения агрогородка Липнишки Ивевского района**  
**в Национальную сеть «Здоровые города и посёлки»**


№ п/п	Содержание мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
1	Разработка проекта...	3 квартал 2021 г.	Ивевский район
2	Создание...	4 квартал 2021 г.	Ивевский район
3	Разработка...	1 квартал 2022 г.	Ивевский район
4	Создание...	2 квартал 2022 г.	Ивевский район
5	Разработка...	3 квартал 2022 г.	Ивевский район
6	Создание...	4 квартал 2022 г.	Ивевский район
7	Разработка...	1 квартал 2023 г.	Ивевский район
8	Создание...	2 квартал 2023 г.	Ивевский район
9	Разработка...	3 квартал 2023 г.	Ивевский район
10	Создание...	4 квартал 2023 г.	Ивевский район



№п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1.	<b>Подготовительный этап</b>		
1.1	Проведение оценки текущего состояния здоровья населения	2-3 квартал 2024г.	Учреждение здравоохранения «Ивьевская центральная районная больница» (далее - УЗ «Ивьевская ЦРБ»)
1.2	Выбор ключевых направлений деятельности	4 квартал 2024 г.	Липнишковский сельский исполнительный комитет (далее - Липнишковский сельисполком), Государственное учреждение «Ивьевский районный центр гигиены и эпидемиологии» (далее – ГУ «Ивьевский райЦЭ»)
1.3	Выбор индикаторов уровня здоровья и качества жизни населения	4 квартал 2024 г.	ГУ «Ивьевский райЦЭ», УЗ «Ивьевская ЦРБ»
1.4	Разработка системы мониторинга изменения значений выбранных индикаторов и оценки результатов (критерии эффективности)	4 квартал 2024 г.	ГУ «Ивьевский райЦЭ»
1.5	Создание и утверждение состава инициативного комитета, координационного комитета	1 квартал 2025 г.	Ивьевский районный исполнительный комитет (далее – Ивьевский райисполком), Липнишковский сельисполком, ГУ «Ивьевский райЦЭ»
2.	<b>Этап планирования</b>		
2.1	Предоставление предложений в план мероприятий по реализации проекта «Здоровые города и посёлки»	1 полугодие 2025г.	УЗ «Ивьевская ЦРБ», Липнишковский сельисполком, Ивьевский РУП ЖКХ, отдел идеологической работы и по делам молодёжи Ивьевского райисполкома, Управление образования Ивьевского райисполкома, отдел спорта и туризма Ивьевского райисполкома, ГУО «УПК Липнишковский д/сад – средняя школа», ГУО «Липнишковский

			ясли – сад», Районный комитет общественной организации «БРСМ», Ивьевская районная организация БОКК, Отдел культурно – массовой и просветительной работы аг. Липнишки
2.2	Разработать и утвердить план мероприятий по реализации проекта	3 квартал 2025г.	Ивьевский райисполком, ГУ «Ивьевский райЦГЭ»
2.3	Официальный старт проекта на административной территории	4 квартал 2025г.	Ивьевский райисполком, Липнишковский сельисполком, Отдел культурно – массовой и просветительной работы аг. Липнишки
3.	<b>Этап внедрения.</b>		
3.1	Контроль выполнения плана мероприятий	2025-2027 гг.	Ивьевский райисполком
3.2	Проведение опросов, общественного мнения	2025-2027 гг.	ГУ «Ивьевский райЦГЭ», УЗ «Ивьевская ЦРБ»
3.3	Публикация отчетов о ходе реализации проекта с указанием изменений индикаторов здоровья и качества жизни населения	2025-2027 гг.	Координационный комитет по реализации проекта

И.о. главного врача  
 ГУ «Ивьевский районный ЦГЭ»



С.Р.Перскевич