



№п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители
<b>1.</b>	<b>Подготовительный этап</b>		
1.1	Проведение оценки текущего состояния здоровья населения	2-3 квартал 2026г.	Учреждение здравоохранения «Ивьевская центральная районная больница» (далее - УЗ «Ивьевская ЦРБ»)
1.2	Выбор ключевых направлений деятельности	4 квартал 2026 г.	Трабский сельский исполнительный комитет (далее - Трабский сельисполком), Государственное учреждение «Ивьевский районный центр гигиены и эпидемиологии» (далее – ГУ «Ивьевский райЦЭ»)
1.3	Выбор индикаторов уровня здоровья и качества жизни населения	4 квартал 2026 г.	ГУ «Ивьевский райЦЭ», УЗ «Ивьевская ЦРБ»
1.4	Разработка системы мониторинга изменения значений выбранных индикаторов и оценки результатов (критерии эффективности)	4 квартал 2026 г.	ГУ «Ивьевский райЦЭ»
1.5	Создание и утверждение состава инициативного комитета, координационного комитета	1 квартал 2027 г.	Ивьевский районный исполнительный комитет (далее – Ивьевский райисполком), Трабский сельисполком, ГУ «Ивьевский райЦЭ»
<b>2.</b>	<b>Этап планирования</b>		
2.1	Предоставление предложений в план мероприятий по реализации проекта «Здоровые города и посёлки»	1 полугодие 2027г.	УЗ «Ивьевская ЦРБ», Трабский сельисполком, Ивьевский РУП ЖКХ, отдел идеологической работы и по делам молодёжи Ивьевского райисполкома, Управление образования Ивьевского райисполкома, отдел спорта и туризма Ивьевского райисполкома, ГУО «Трабский ясли – сад – средняя школа», Районный комитет общественной организации «БРСМ»,

				Ивьевская районная организация БОКК, Отдел культурно – массовой и просветительной работы аг. Трабы
2.2	Разработать и утвердить план мероприятий по реализации проекта		3 квартал 2027г.	Ивьевский райисполком, ГУ «Ивьевский райЦЭ»
2.3	Официальный старт проекта на административной территории		4 квартал 2027г.	Ивьевский райисполком, Трабский сельисполком, Отдел культурно – массовой и просветительной работы аг. Трабы
3.	<b>Этап внедрения</b>			
3.1	Контроль выполнения плана мероприятий		2027-2029 гг.	Ивьевский райисполком
3.2	Проведение опросов, общественного мнения		2027-2029 гг.	ГУ «Ивьевский райЦЭ», УЗ «Ивьевская ЦРБ»
3.3	Публикация отчетов о ходе реализации проекта с указанием изменений индикаторов здоровья и качества жизни населения		2027-2029 гг.	Координационный комитет по реализации проекта

И.о. главного врача  
ГУ «Ивьевский районный ЦЭ»



С.Р.Перскевич