

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя

Ивьевского районного

исполнительного комитета

А.Б. Цисар

2024 г.



ДОРОЖНАЯ КАРТА

вхождения агрогородка Субботники Ивьевского района
в Национальную сеть «Здоровые города и посёлки»

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
|------------------------------|--|-------------------|--|
| Подготовительный этап | | | |
| 1. | | | |
| 1.1 | Проведение оценки текущего состояния здоровья населения | 1 квартал 2031 г. | Учреждение здравоохранения «Ивьевская центральная районная больница» (далее – Ивьевская ЦРБ) |
| 1.2 | Выбор ключевых направлений деятельности | 2 квартал 2031 г. | Субботникский сельский исполнительный комитет (далее – Субботникский сельисполком) |
| 1.3 | Выбор индикаторов уровня здоровья и качества жизни населения | 2 квартал 2031 г. | Ивьевская ЦРБ, государственное учреждение «Ивьевский районный центр гигиены и эпидемиологии» (далее – Ивьевский районный ЦГЭ) |
| 1.4 | Создание и утверждение состава инициативного комитета | 2 квартал 2031 г. | Ивьевский районный исполнительный комитет (далее – райисполком), Субботникский сельисполком, Ивьевский районный ЦГЭ |
| 2. | | | |
| Этап планирования | | | |
| 2.1 | Предоставление предложений в План мероприятий по реализации проекта «Субботники – здоровый агрогородок» (далее – Проект) | 3 квартал 2031 г. | Ивьевский районный ЦГЭ, Ивьевская ЦРБ, Субботникский сельисполком, отдел жилищно – коммунального хозяйства райисполкома (далее – отдел ЖКХ) Ивьевское районное унитарное предприятие жилищно – коммунального хозяйства (далее – РУП ЖКХ), отдел идеологической работы и по делам молодёжи райисполкома, отдел образования райисполкома, сектор спорта и туризма райисполкома, ГУО «Субботникская средняя школа» (далее – Субботникская СПШ), Ивьевская районная организация общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» (далее – БРСМ), Ивьевская районная организация Белорусского Общества |

| | | | |
|-----|--|----|--|
| | | | <p>Красного Креста (далее – БОКК), отдел культурно – массовой и просветительной работы аг. Субботники, сектор культуры райисполкома, Ивьевская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее – инспекция природных ресурсов), отдел экономики Ивьевского районного исполнительного комитета (далее – отдел экономики), Государственное учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Ивьевского района» (далее – ТЦСОН), Ивьевское районное объединение организаций профсоюзов, управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома (далее – управление по труду), библиотека – филиал аг. Субботники (далее – библиотека)</p> |
| 2.2 | Утверждение Плана мероприятий реализации Проекта | по | райисполком |
| 2.3 | Официальный старт Проекта административной территории | на | районное отделение группы управления Проектом |
| 3. | | | |
| 3.1 | Контроль выполнения Плана мероприятий | | районное отделение группы управления Проектом |
| 3.2 | Публикация отчетов о ходе реализации проекта с указанием изменений индикаторов здоровья и качества жизни населения | | районное отделение группы управления Проектом |

Этап внедрения

2032-2033 гг.

2032-2033 гг.



И.о. главного врача

Ивьевского районного ЦГЭ

С.Р. Перскевич